

Tätigkeitsbericht Nr. 33

1. Bauamt

1.1 Tiefbau

1.1.1 Ersatzneubau Brücke über die Wipfra in Görbitzhausen

Die Bauarbeiten im Bereich Brücken- und Straßenbau sind abgeschlossen. Die Rechnungslegung der Baufirma und die Abrechnung mit dem Fördermittelgeber werden bis Mitte 2024 abgeschlossen sein.

1.1.2 Ersatzneubau der Brücke über die Bachschleife und Neubau des Straßenabschnittes „Hainfeld“ in Arnstadt, OT Angelhausen

Die Planung wurde an die Verkehrsbedürfnisse angepasst und zur Förderung nach RL-KVI 2024 angemeldet. Hierzu liegt eine Entwurfs- und Genehmigungsplanung bereits vor. Die Maßnahme wurde im Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr in das Programm 2024 aufgenommen. Auch hier werden alle benötigten Unterlagen im Antrag beim Fördermittelgeber bis 31. Dezember 2023 eingereicht.

1.1.3 Festplatz Dosedorf

Die Leistungen für die Wiederherstellung des Festplatzes inklusive der Pflanzarbeiten in Dosedorf sind abgeschlossen. Bis Mitte Dezember 2023 wird die Abgrenzung des Platzes durch den Forsthof der Stadt Arnstadt vorgenommen. Bis Jahresende soll die Zählersäule zur Stromversorgung hergestellt werden, in Abhängigkeit von der Bereitstellung durch die Thüringer Energienetze GmbH.

1.1.4 Beteiligung an Maßnahmen Dritter

Im Rahmen der Gemeinschaftsmaßnahme des WAZV Arnstadt und Umgebung begannen ab dem 19. April 2023 unter Vollsperrung die Bauarbeiten an der Ortsdurchfahrt in Branchewinda. Die Stadt Arnstadt beteiligt sich mit der Erneuerung der Gehwege und dem behindertengerechten Ausbau der Fahrgastunterstände.

Im Zuge der Neuverlegung von Stromkabeln durch die Stadtwerke Arnstadt Netz GmbH, wurde der alte Plattenbelag in Teilbereichen der "Kleinen Gehrener Straße" durch Betonsteinpflaster ersetzt. Die Arbeiten sind zwischenzeitlich fertig gestellt worden.

Mit dem Breitbandausbau der Thüringer Netkom wurden die Gehwege in der Rudolstädter Straße (Abschnitt Stadtilmer Straße bis Paulinzellaer Straße), Thomas-Mann-Straße (Abschnitt Kasseler Straße bis Richard-Wagner-Straße) und Am Himmelreich (Abschnitt Ohrdruffer Straße bis Haus Nr. 13) erneuert.

1.1.5 Straßenunterhaltung

Die Planung für eine Deckensanierung 2023 "Am Lützer Feld" ist vergeben und wird zur Ausschreibung vorbereitet. Die Sanierungsarbeiten sollen in 2024 ausgeschrieben und ausgeführt werden.

Die Instandhaltungsarbeiten mittels Patch-Verfahren und Rissesanieierung an den Straßen im Stadtgebiet und den Ortsteilen wurden im Oktober abgeschlossen.

1.1.6 Erschließung Wohngebiete

Aktuell werden keine Erschließungsleistungen durchgeführt, städtebauliche Vorarbeiten erfolgen jedoch.

Die abschließende Fertigstellung der Erschließungsanlagen im Wohngebiet „Kesselbrunn“ soll nach den privaten Hochbaumaßnahmen erfolgen.

1.2 Hochbau

1.2.1 Prinzenhof

Für die barrierefreie Erschließung der Bibliothek liegt die Baugenehmigung vor. Die Ausschreibungen für einen barrierefreien Zugang und ein Behinderten-WC sind erfolgt.

Bei den Arbeiten zur Schwammsanierung, welche inzwischen abgeschlossen sind, zeigte sich, dass sich die Schadensbereiche weiter erstreckt haben, als zunächst angenommen.

1.2.2 Theater

Die Erneuerung der Steuerungs- und Regelungstechnik wurde beauftragt. Der Umbau soll Ende Dezember 2023 stattfinden.

Anfang September haben die Arbeiten für die Planung der Medienübergabe zur Steuerung der Theatermuschel begonnen, welche nun abgeschlossen sind.

Die Vergitterung an der Theatermuschel wurde eingebaut.

Die Ausschreibung zu den Abdichtungsarbeiten ist erfolgt, sodass die Bauarbeiten kurzfristig beginnen können.

1.2.3 Neideckgelände

Die Abstimmungen zur Einhausung des Modells des Neideckschlusses finden statt.

1.2.4 Krippe Regenbogen, Arnstadt

Die Ausschreibung für die Malerarbeiten im Eingangsbereich ist erfolgt.

1.2.5 Kita Regenbogen, Arnstadt

Die Ausschreibung für die Malerarbeiten im Eingangsbereich ist erfolgt.

1.2.6 AWO Kita Käferland, Arnstadt

Die Sanierung der Decke über dem Kriechkeller wurde beauftragt.

Bezüglich des Umbaus des Waschrums hinsichtlich der Barrierefreiheit musste das Bauamt eine nicht annehmbare Kostenentwicklung zur Kenntnis nehmen. Da die Zielsetzung aber wichtig ist, wird derzeit nach baulichen Alternativen gesucht, die Aufwand und Nutzen verträglicher gestalten.

1.2.7 Kindergarten „Wipfrataler Strolche“

Das Bauamt beschäftigt sich derzeit mit dem Thema des neuen Heizkessels. Für noch zusätzlich gewünschte Lagermöglichkeiten ist zunächst Ordnung in den Außenlagern herzustellen.

1.2.8 Kita „Haus der lustigen Strolche“, Marlishausen

Die Innenarbeiten dauern weiterhin an. Das Außengelände wurde durch den BBH größtenteils fertiggestellt.

1.2.9 Kindergarten Schillerstraße

Die Arbeiten sind abgeschlossen.

1.2.10 Festplatz Ettischleben

Die Realisierung des 1. Bauabschnittes wurde abgeschlossen.

1.2.11 Brunnen Schlossplatz

Das Los „Restaurierung Brunnenbecken“ wurde an das Unternehmen Denkmalpflege Mühlhausen vergeben und ist abgeschlossen.

Die Ausschreibung des zweiten Loses „Brunnentechnik/ Tiefbauarbeiten“ musste erneut aufgehoben werden. Ein einzig vorliegendes Angebot war unangemessen hoch. In Erwartung einer Marktberuhigung wird 2024 eine erneute Ausschreibung stattfinden.

1.2.12 Historische Mauern/Mauer OT Wipfra

Die Arbeiten am 5. Bauabschnitt (Sanierung Mauerabschnitt am Friedhof) haben planmäßig durch die Firma Müller & Sohn in KW 36 begonnen und sollen bis Mitte Dezember abgeschlossen sein.

1.2.13 Historische Mauern/ Bachbalustrade

Die Abstimmung mit dem Thüringer Landesamt für Denkmalschutz ist erfolgt. Es wurde eine denkmalschutzrechtliche Erlaubnis erteilt. Das Thüringer Landesamt für Denkmalschutz wurde über mögliche Grabungsintentionen in Kenntnis gesetzt.

Die Arbeiten zur kurzfristigen Notsicherung wurden abgeschlossen.

1.2.14 Tierpark

Die Baugenehmigung zur Errichtung einer neuen Lagerhalle und vorherigem Abriss der baufälligen Lagerhalle liegt vor. Der Abriss begann am 9. November 2023.

1.2.15 Digitale Infotafeln Wipfratal

Aufgrund der hochgradig komplexen und kommunenunfreundlichen Förderbedingungen, setzen sich das Bauamt, das Fördermittelmanagement und der Ortsteilrat für eine abschließende Umsetzung in 2023 ein.

1.2.16 Musikschule

Die Ausschreibung für die Malerarbeiten an Fassade und Fenstern ist erfolgt. In Kürze werden die Aufträge vergeben.

1.2.17 Reitsportanlage Angelhausen

Zur Erneuerung des Abwasseranschlusses sind die Leistungen beauftragt worden.

1.2.18 Dorfgemeinschaftshaus Branchewinda

Die Aufarbeitung des Dielenbodens und der Fenster wurden abgeschlossen.

1.2.19 Dorfgemeinschaftshaus Dannheim

Die Baugenehmigung zur Herstellung eines zweiten baulichen Rettungsweges für das Dorfgemeinschaftshaus in Dannheim ist am 31. Juli 2023 eingegangen.

Die Planungen zu den Umsetzungsarbeiten laufen und befinden sich inzwischen in der Ausschreibung.

1.2.20 Dorfgemeinschaftshaus Angelhausen/Oberndorf

Der Standort Reitplatz wurde für den Bau des Dorfgemeinschaftshauses mit dem Ortsteilrat abgestimmt. Das städtebauliche Ordnungsverfahren soll in Kürze anlaufen. Parallel dazu erfolgt die Fördermittelakquise und Formulierung der Aufgabenstellung sowie im Anschluss die Objektplanung.

1.2.21 Bestattungswesen/Trauerhalle Dosdorf

Der Baubeginn erfolgte in der 23. KW. Am 22. November 2023 fand um 14 Uhr die Eröffnung statt.

1.2.22 Nebengebäude Branchewinda

Die Dachsanierung wurde abgeschlossen, es sind allerdings noch Nachträge erforderlich. Derzeit finden die Elektroarbeiten statt.

2. Amt für Stadtentwicklung und Umwelt

2.1 Stadtplanung

2.1.1 Machbarkeitsstudie Innovativer Mobilitätsknoten Hauptbahnhof Arnstadt (IMKA) Erweiterung des Geltungsbereiches „Gründerzeitring nördlich der Innenstadt“

In Klärung des möglichen Erwerbs nicht mehr betriebsnotwendiger Flächen der Deutschen Bahn (DB) wurde ein Verkehrswertgutachten erstellt. Das Gutachten liegt vor. Eine Abstimmung zum Flächentausch (angedachte WC-Anlage und temporäre WC-Anlage) mit der Deutschen Bahn soll zeitnah erfolgen. Des Weiteren wird geprüft, in wieweit sich die vorliegende IMKA-Studie präzisieren und das gesamte Bahnhofsareal (inkl. nördlichem Bereich) betrachten lässt.

2.1.2 Lärmaktionsplan Stufe 4

Die vierte Stufe der Lärmkartierung und Lärmaktionsplanung für Arnstadt, in der 1. Phase der öffentlichen Beteiligung, hat zwischen dem 1. November 2023 und 17. November 2023 stattgefunden. Derzeit wird an der Erstellung des Entwurfes gearbeitet.

2.1.3 Fortschreibung Integriertes Stadtentwicklungskonzept (ISEK)

Der Fördermittelbescheid liegt vor und die Beauftragung des Planungsbüros ist erfolgt. Eine Vorabstimmung mit dem beauftragten Büro hat stattgefunden. Die nächsten Schritte sind die Zusammenstellung der relevanten Unterlagen, die technische Vorbereitung für Information und Beteiligung und die Anlaufberatung am 5. Dezember 2023.

2.1.4 Bebauungsplan „Zentrale Funktionen Stadtumbaugebiet Rabenhold“

Die öffentliche Auslegung des Vorentwurfes erfolgte im Zeitraum vom 8. Mai bis 16. Juni 2023. Die Beteiligung der TÖB (Träger öffentlicher Belange) und der direkt Betroffenen (Grundstückseigentümer) erfolgte schriftlich. Im Ergebnis war die Erstellung von verschiedenen Fachgutachten (Schallimmissionsprognose, Artenschutzgutachten, Gutachten zur Kampfmittelberäumung) erforderlich. Derzeit werden die Abwägung und der Entwurf zum Bebauungsplan vorbereitet.

2.1.5 Bebauungsplan Gewerbegebiet „Bierweg / Mühlweg“

Nach der letzten Beratung mit dem vom Investor beauftragten Planungsbüro gibt es trotz Nachfragen noch kein Ergebnis zum vorgeschalteten Prüfverfahren durch das Planungsbüro.

2.1.6 Handlungsleitfaden - Kommunales Gesamtkonzept zu PV Anlagen für die Stadt Arnstadt einschließlich aller Ortsteile

Das kommunale Gesamtkonzept wurde als Entwurf in einer 1. Lesung am 24. Oktober 2023 im Bau-, Vergabe- und Umweltausschuss vorgestellt und diskutiert. Alle Fraktionen des Stadtrates sowie die Ortsteilräte erhielten die Möglichkeit, sich mit Hinweisen, Vorschlägen und Bedenken in das Konzept einzubringen. Der Handlungsleitfaden soll zeitnah dem Stadtrat zum Beschluss vorgelegt werden.

2.1.7 Radverkehrskonzept der Stadt Arnstadt

Die erste Abstimmung mit dem beauftragten Planungsbüro und der AG Radverkehr ist erfolgt. Die Anlaufberatung ist für den 7. Dezember 2023 vorgesehen.

2.1.8 Verteilergehäuse im historischen Stadtkern

Eine erste künstlerische Gestaltung eines Verteilergehäuses konnte am Standort Neue Gasse 2 fertiggestellt werden. Ein weiterer Standort wird derzeit geprüft.

2.2 Fördermittelmanagement

2.2.1 Fördertechnische Bearbeitung folgender Maßnahmen:

Rückbau – Rabenhold Prof.-Frosch-Str. 2-24

„Rabenhold“ – Bebauungsplan „Zentrale Funktionen“

Integrales Hochwasserschutzkonzept (iHWSK)

Neubau des Sozialgebäudes Obertunk

Insektenfreundliches Arnstadt 1 und 2

LEADER Projekte: Festplatz Ettischleben, Digitale Infotafeln, Bücherschrank Marlishausen

Landwirtschaftswege - Umfahrung Reinsfeld, Talweg

Tiefbau Fördermaßnahmen über KVI: Schwarzer Weg, Gehweg/Bushaltestelle

Branchewinda, Radverkehrskonzept, Ersatzneubau Brücke Bierweg, Brücke

Görbitzhausen

2.2.2 Projektleitung Citymanagement

Die vierte öffentliche Ausschreibung dieser Dienstleistung ist erfolgt und wurde am 2. November 2023 im Stadtrat beschlossen.

Die Beratungen umfassten die Betreuung der Vertragsmodalitäten, die Koordination der Termine und Jour Fixe sowie die Organisation bezüglich des Standortbüros und dessen Ausstattung.

2.2.3 Klimamanagement (Bund)

Der Antrag auf Förderung wurde beim zuständigen Ministerium eingereicht. Die Kommunikation mit der Bewilligungsstelle findet derzeit statt. Die Bewilligung soll bis 31. Dezember 2023 erfolgen.

2.2.4 Energiemanagementsystem (Bund und Klima-Invest)

Der Antrag auf Förderung wurde beim zuständigen Bundesministerium eingereicht. Die Kommunikation mit der Bewilligungsstelle findet derzeit statt. Von einer

Kumulierung mit Landesprogrammen wurde aufgrund des zusätzlichen Aufwandes abgesehen. Die Bewilligung soll bis 30. Januar 2024 erfolgen.

2.2.5 Kommunale Wärmeplanung (Bund)

Die Bewilligung zum Förderantrag zur Erstellung einer kommunalen Wärmeplanung ist eingegangen. Die Ausschreibung wird aktuell vorbereitet. Die Vergabe soll umgehend nach dem Vergabeverfahren im Januar 2024 aufgrund der Förderauflagen erfolgen.

2.3 Grün, Forst, Friedhöfe

2.3.1 Stadtgrün

Der Auftrag für die Pflanzung von 40 Bäumen für die Herbstpflanzung wurde vergeben. Die Pflanzarbeiten haben am 28. November 2023 begonnen.

Die Durchführung von Vermessungen an der Gerapromenade, Wollmarkt und Alexisweg als Grundlage für das Grünflächenkataster wurden abgeschlossen. Weitere Objekte, wie die Gerapromenade, der Kurhausplatz, der Platz der Versöhnung und die Arnsbergstraße sollen als nächstes digitalisiert werden.

Zudem wurden weitere Angebote von Vermessungsleistungen im Schenks Garten für die Grünfläche sowie zwischen Hauptstraße und Ichtershäuser Weg in Rudisleben eingeholt.

Die Dauerbepflanzung der Beete mit Stauden im Eingangsbereich des Schlossgartens wurde Anfang November ausgeführt. Weiterhin fand die Vorbereitung und Pflanzung von Blumenzwiebeln im Stadtgebiet sowie in den Ortsteilen Siegelbach, Dosedorf und Espenfeld statt.

Es wurden Schilder für das Projekt „Mehr Natur in Dorf und Stadt“ aufgestellt.

Der Antrag auf Fördermittel für den Schlossgarten für die Erneuerung des Parkpfliegerwerkes wurde erstellt.

Die Auswertung des Blumenschmuckwettbewerbes 2023 wurde vorbereitet und die Dankeschönveranstaltung organisiert, welche am 21. November 2023 um 14 Uhr im Schlossmuseum stattfand.

Zudem gab es Abstimmungen bezüglich der Entwicklungspflege der Pflanzungen aus den Jahren 2021 und 2022. Weiterhin wurden Nachpflanzungen mit dem Planer und der ausführenden Firma abgestimmt.

2.3.2 Baumpflege

Der Baumpflegeauftrag mit rund 400 Maßnahmen befindet sich in der Abarbeitung. Derzeit sind noch ca. 14 offene Maßnahmen und eine Nacharbeit abzarbeiten. Die Fertigstellung der Maßnahme war für die Kalenderwoche 47 geplant. Die notwendigen Nachkontrollen wurden bis auf 16 Maßnahmen bereits fertiggestellt.

Der Auftrag für die Abarbeitung der restlichen offenen Pflegearbeiten aus der letzten Baumkontrolle 2023 wurde ausgeschrieben und am 17. Oktober 2023 vergeben. In Kalenderwoche 47 sollte mit den Arbeiten begonnen werden.

2.3.3 Baumgutachten/ eingehende Untersuchungen

Die Untersuchung von 109 stärker geschädigten Altbäumen befindet sich seit 17. Oktober 2023 in der Abarbeitung. Die Fertigstellung der Untersuchungen (ohne Auswertung) war für Kalenderwoche 47 vorgesehen.

2.3.4 Baumkontrolle

Die jährliche Baumkontrolle für das Stadtgebiet einschließlich der Ortsteile befindet sich in der Abarbeitung. Zusätzlich hierzu werden parallel alle Bäume (ca. 3.500 Stück) mit der Zuordnung Friedhof neu erfasst und in das digitale Baumkataster eingepflegt.

2.3.5 Ersatz und Ausgleichsflächen

Am 1. November 2023 war Beginn der Erfassung aller Ersatz- und Ausgleichsmaßnahmen aus Bauvorhaben. Erfasst werden der Stand der Maßnahmen, die Notwendigkeit von Nachpflanzungen und die Ausführungspflichten.

2.3.6 Friedhof Arnstadt

Die Einfriedungsmauer am Sowjetischen Ehrenmal wurde fertig gereinigt. Die Reinigung des Ehrenmals der Anlage 1. Weltkrieg wurde fertig gestellt. Die Reinigung der 22 Grabsteine sowie deren Schrifterneuerung wurden beauftragt. Ein Bepflanzungskonzept für die neu restaurierte Friedhofsmauer sowie den Paradiesbrunnen wurde erstellt. Es wurden bereits fast alle Pflanzen hierfür geliefert, sodass die Pflanzung noch in diesem Jahr erfolgen kann.

Ein Entwurf für eine neue Rundbank für das Gräberfeld 11.01 liegt vor und wurde beauftragt.

Eine Buchlesung in Kooperation mit dem Kulturbetrieb fand am 24. November 2023 auf dem Friedhof statt.

2.3.7 Friedhof Wipfra

Im Zuge der Baumaßnahmen an der Mauer soll eine neue Wasserstelle entstehen, für welche der Anschluss bereits beauftragt wurde.

2.3.8 Forst

Es wurden folgende Arbeiten durchgeführt:

→ Holzernte:

- Aufarbeitung und Transport von zwei Eichen, zwei Ulmen und einer Esche zur Wertholzsubmission,
- Aufarbeitung von Kalamitätsholz im Steilhang (Tieftal bei Dosdorf),
- Beauftragung eines Forstdienstleistungsunternehmens mit Spezialtechnik (Traktionswinde),
- Aufarbeitung von Kalamitätsholz in den Bereichen Ziegenried, Ebanotte, Alteburg, Beauftragung eines Forstdienstleistungsunternehmens mit Spezialtechnik

→ Bestandspflege:

- ca. zwei ha Jungwuchspflege

→ Verkehrssicherung:

- Gefahrbaumfällungen ca. 60 Stück

→ Wald- und Wanderwege:

- Müllbeseitigung

→ Leistungen für Dritte:

- Wegebauarbeiten für BBH (Planierarbeiten mit Traktor und Anbaugrader),
- Vermarktung und Lieferung von Brennholz (ca. 80 Raummeter),
- Bereitstellung und Anlieferung des Marktweihnachtsbaumes, zusätzlich 100 Bäume sowie 300 kg Reisig für den Weihnachtsmarkt,
- Bereitstellung und Anlieferung von Weihnachtsbäumen sowie Reisig für die städtischen Kindergärten (neun Stück),
- Bereitstellung und Anlieferung von 100 kg Reisig für „Bachadvent“
- Bereitstellung und Anlieferung von 500 kg Reisig zum Abdecken und Schmücken städtischer Flächen

2.4 Umwelt / Hochwasserschutz

2.4.1 Mühlgraben Dosdorf

Im Ergebnis eines Ortstermins im Juni 2023 zusammen mit der Unteren Wasserbehörde (UWB), dem Gewässerunterhaltungsverband (GUV) sowie Vertretern der Stadtverwaltung, wurde durch das Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz mit Schreiben vom 28. Juni 2023 um Stellungnahme gebeten. Eine schriftliche Antwort des Thüringer Landesamtes für Umwelt, Bergbau und Naturschutz erhielt die Stadt Arnstadt.

Auszug aus der Stellungnahme des TLUBN:

Die Mindestwasseranordnung (aus der Altrechtsfeststellung) ist noch nicht rechtskräftig, da beim Landesverwaltungsgericht in Weimar noch nicht entschieden worden ist, ob die Berufung vom Wasserrechtsinhaber zugelassen wird.

- Unstrittig ist, dass der Wasserrechtsinhaber die Wehranlage in der Gera ordnungsgemäß unterhalten muss.
- Begründung TLUBN:
 - nach § 95 Abs. 1 Satz 2 BGB ist die Person der Eigentümer des Wehres,
 - 95 Abs. 1 BGB lautet: "Zu den Bestandteilen eines Grundstücks gehören solche Sachen nicht, die nur zu einem vorübergehenden Zweck mit dem Grund und Boden verbunden sind. Das Gleiche gilt von einem Gebäude oder anderen Werk, das in Ausübung eines Rechts an einem fremden Grundstück von dem Berechtigten mit dem Grundstück verbunden worden ist."
 - Die Unterhaltungslast für Mühlgraben liegt zur Hälfte bei der Gemeinde und dem Wasserrechtsinhaber (Dies ist juristisch veraltet! Unterhaltungslast liegt beim GUV.)
- Der Wasserrechtsinhaber ist für die Beräumung des Wehres zuständig.
- Die Untere Wasserbehörde ist für die Überwachung der Einhaltung der Verpflichtungen zuständig.
- Die Untere Wasserbehörde hat ein Aufforderungsschreiben zur Beräumung des Wehres und Gewährleistung des Mindestabflusses an Wasserrechtsinhaber geschrieben. Der Wasserrechtsinhaber muss diesem nachgekommen,
- Bau-, Umwelt- und Vergabeausschuss wurde in der 53. Sitzung am 24. Oktober 2023 informiert.

2.4.2 Integrales Hochwasserschutzkonzept Wipfra (iHWSK Wipfra)

Am 24. Oktober 2023 fand ein Koordinierungstermin mit den betroffenen Städten und Gemeinden entlang der Wipfra und deren hydrologischem Einzugsgebiet statt. Es gab eine erste Abstimmung zum Entwurf der Verwaltungsvereinbarung zwischen den Städten/Gemeinden entlang der Wipfra zur Erarbeitung eines integralen Hochwasserschutzkonzeptes. Die Städte und Gemeinden haben einvernehmlich ihr mündliches Einverständnis zur gemeinsamen Erstellung eines iHWSK vorab erteilt. Die Vereinbarung wird durch die Stadtverwaltung erarbeitet und mit dem Fördermittelgeber abgestimmt. Zur Beantragung der Fördermittel gab es mehrfachen telefonischen Kontakt mit dem zuständigen Bearbeiter. Als notwendiger Bestandteil für die Beantragung von Fördermitteln wurde deshalb ein externes Planungsbüro mit der Aufgabenerstellung für das iHWSK Wipfra und der Erstellung eines Erläuterungsberichtes beauftragt.

2.4.3 Gewässerschau an der Wipfra

Am 9. Oktober 2023 und 13. Oktober 2023 hat eine Gewässerschau an der Wipfra an den folgenden Stellen stattgefunden:

Gewässerabschnitt Roda (Forellenteich/Mühlgraben) – Hausen (Ökohof) – Teil 4 - und Hausen (Ökohof) bis Ettischleben (ehemalige Mühle) – Teil 5.

Folgende Schwerpunkte beinhaltete die Gewässerschau:

- Gewässerstruktur
- Kontrolle der Durchgängigkeit
- Biberbauwerke
- Ablagerungen, ungenehmigte Wasserentnahmen, ungenehmigte Einleitungen und ungenehmigte Baumaßnahmen am Gewässer
- Verkehrssicherungspflicht an Bäumen und Zuständigkeiten.

Für die Stadt Arnstadt ergaben sich zeitnahe Maßnahmen für den Bereich Pflege städtischer Bäume (Verkehrssicherungspflicht), Beseitigung von Biberschäden (angenehme Bäume in Marlishausen), Beseitigung von Ablagerungen bzw. Sedimentationen unter der Brücke in Görbitzhausen, Beräumung von Müllablagerungen im und am Gewässer im Bereich Marlishausen und Hausen, Einengung des Gewässerbettes durch Brückenbaumaßnahme in Görbitzhausen und zu planende Maßnahmen für den Schnitt einer großen Stückzahl an Kopfweiden.

2.4.4 Renaturierung Wilde Weiße

Am 16. November 2023 fand eine Beratung im Gewässerunterhaltungsverband 13 (GUV13) über die geplante Renaturierung der Wilden Weiße statt.

2.4.5 Uferabbruch Görbitzhausen – Sicherung eines Strommastes der Thüringer Energienetze

Am 10. Oktober 2023 fand ein Vor-Ort-Termin bezüglich des durch die Thüringer Energienetze (TEN) angezeigten Uferabbruchs statt. Hervorgerufen durch den Abfluss von Oberflächenwasser aus den anliegenden Ackerflächen, Erosionsvorgängen (Prallufer) in der Wipfra und durchgeführten Spülungen des WAZV, im Zuge der Neuverlegung einer Trinkwasserleitung, kam es zu einem Uferabbruch am linksseitigen Wipfra-Ufer auf einer Länge von ca. 20 m. Im Gewässerprofil lagen Wurzelstöcke. Der betroffene Strommast stand im Bereich des Gewässerrandstreifens, ca. zwei bis drei Meter von der Uferabbruchkante entfernt. Die Befestigung des Ufers ist keine dauerhafte Sicherung für die Standfestigkeit des

Strommastes und zudem mit hohen Kosten verbunden. Bei der TEN wurde deshalb am 16. Oktober 2023 telefonisch angefragt, die Möglichkeit zu prüfen, den Strommast zu versetzen und sich diesbezüglich mit dem GUV13, dem Wasser- und Abwasserzweckverband Arnstadt und dem Grundstückseigentümer in Verbindung zu setzen.

Auszug aus der Stellungnahme des GUV vom 25. Oktober 2023:

- Sicherung der Gewässerböschung (Steilufer) auf einer Länge von ca. 20 m in der freien Landschaft wird aufgrund ihrer Unwirtschaftlichkeit im Vergleich zum Umsetzen des Strommastes nicht weiterverfolgt,
- Thüringer Energienetze (TEN) hat beschlossen, den betreffenden Strommast im ersten Quartal des Jahres 2024 umzusetzen,
- Gewässerunterhaltungsverband (GUV) wird die im Gewässerprofil liegenden Wurzelstöcke bergen und fachgerecht entsorgen,
- der bevorzugte neue Standort des umzusetzenden Mastes sollte sich linksseitig des vorhandenen Wirtschaftsweges (in Fließrichtung der Wipfra gesehen) befinden,
- eine Sicherung der Uferböschung durch den GUV erfolgt nicht,
- TEN teilt mit, dass die Kontrollintervalle diesbezüglich verkürzt wurden und trägt das Risiko im Rahmen der Anlagensicherung auch im Falle eines Hochwassers der Wipfra und den damit verbundenen Gefahren durch weitere Uferabbrüche bis zum Versagen der Standsicherheit des Mastes.

3. Amt für Kinder, Jugend, Sport

3.1 Auslastung der Kindertageseinrichtungen

Die Statistik über die Nutzung der Kindertageseinrichtungen in der Stadt Arnstadt für den Monat November 2023 ist als Anlage beigefügt.

3.2 Kindertagesstätten

Am 24. Oktober 2023 wurde für die Stadt Arnstadt die Stadt Elternvertretung für die 16 Kindertagesstätten gewählt. Die anwesenden Elternbeiratsvorsitzenden aller Kindertageseinrichtungen der Stadt Arnstadt wählten aus ihrer Mitte Daniel Kinne zum Vorsitzenden der Stadt Elternvertretung. Um die Aufgaben auf breite Schultern zu verteilen, fungiert Tamara Hübner als Stellvertreterin.

Folgende Aufgaben nehmen die Stadt Elternvertreter der Stadt Arnstadt zukünftig unter anderem wahr:

- Vertretung der Interessen der Elternschaft gegenüber der Kommune und dem jeweiligen Träger der Einrichtung
- Anhörungs-, Auskunfts- und Initiativrechte bei Angelegenheiten von grundsätzlicher Bedeutung bei der Bildung, Betreuung und Erziehung von Kindern in der Kindertageseinrichtungen der Stadt Arnstadt
- Mitwirkung bei der Umsetzung von Bildungszielen und der Erstellung und Änderung von Regelungen zur Mitwirkung
- Ansprechpartner für die Elternbeiräte sowie alle interessierten Eltern bei anstehenden Veränderungen und Problemen rund um die Kindertagesstätten in Arnstadt
- Mitwirkung an der Kreis Elternvertretung des IIm-Kreises

3.2.1 Kindertagesstätte "Zauberland"

- 08.12.2023: Theaterbesuch „Die kleine Meerjungfrau“
06.12.2023: Weihnachtsfeier der Rentner in Rudisleben – Auftritt der Singegruppe
06.12.2023: Nikolausfeier in der Kita, die Erzieherinnen spielen ein Märchen
20.12.2023: der Weihnachtsmann kommt in die Kita, Kino mit Popcorn

3.2.2 Kindertagesstätte "Pustelblume"

- 30.11.2023: Wir schmücken gemeinsam mit anderen Kitas den Weihnachtsbaum im Rathaus
06.12.2023: Wir feiern Nikolaus in unserer Kita mit dem traditionellen Schuhe putzen. Daran anschließend wird es für die fleißigen Kinder eine kleine Überraschung im Schuh geben.
07.12.2023: Besuch des Arnstädter Theaters „Die kleine Meerjungfrau“
15.12.2023: Wir feiern Weihnachten in der Kita. Die Eltern führen ein kleines Weihnachtsmärchen für unsere Kinder auf. Der Weihnachtsmann beschenkt die Kinder.
15.12.2023: Wir öffnen das Adventsfenster. Unsere Eltern führen das Weihnachtsmärchen vom Vormittag nochmals auf

3.2.3 Kindertagesstätte "Haus der lustigen Strolche"

- 06.12.2023: Nikolausfeier mit Theaterspiel
08.12.2023: Theaterbesuch „Die kleine Meerjungfrau“
14.12.2023: Wir erwarten den Weihnachtsmann

3.2.4 Kindertagesstätte "Benjamin Blümchen"

- 29.11.2023: Backen mit Jolinchen
29.11.2023: Schmücken des Weihnachtsbusses der IOV
30.11.2023: Weihnachtsbaumschmücken im Rathaus
04.12.2023: Besuch des Theaters „Die kleine Meerjungfrau“
06.12.2023: Nikolausfeier
13.12.2023: Weihnachtsfeier mit Besuch des Weihnachtsmannes, die ErzieherInnen spielen das Märchen „Hänsel und Gretel“
14.12.2023: Eröffnung des Weihnachtsfensters in der Rosenstraße (Jugendweiheverein)
19.12.2023: Besuch des Seniorenheimes „Haus Ingrid“ und gemeinsame Weihnachtsfeier

3.2.5 Kindergarten „Wipfrataler Strolche“

- 23.11.2023: Nikolausbasteln mit den Eltern
06.12.2023: der Nikolaus kommt
12.12.2023: Weihnachtsmarkt im Kindergarten ab 16 Uhr
19.12.2023: Weihnachtsfeier im Kindergarten

3.2.6 Kinderkrippe "Regenbogen"

- 01.12.2023: Bildungsnachmittag: Arbeit am Kinderschutzkonzept
06.12.2023: Der Nikolaus füllt die Stiefel der Kinder
06.12.2023: Teilnahme der Leiterin am Praxisfachtag der FH Erfurt
19.12.2023: individuelle Weihnachtsfeiern in den Gruppen mit Gruppengeschenken
01.12-22.12.2023: verschiedene vorweihnachtliche Angebote in den Gruppen

entsprechend der Interessen und des Entwicklungsstands der Kinder (z.B. Geschichten hören, Plätzchen backen...)

3.2.7 Kindertagesstätte „Regenbogen“

- 06.12.2023: Der Nikolaus kommt und bringt Geschichten zum Zuhören für die Kinder mit. Danach hinterlassen die Wichtel eine Kleinigkeit im Stiefel der Kinder.
- 13.12.2023: Der Weihnachtsmann kommt in den Rathaussaal und wird von Eltern der Kita begleitet, die für alle Kinder der Kita Regenbogen ein Märchenrätsel vorbereitet haben und aufführen werden. Anschließend haben auch hier die Wichtel einige Geschenke für die einzelnen Gruppen in der Kita hinterlegt, auf die sich die Kinder freuen können.
51. KW 2023: individuelle Weihnachtsfeiern in den Bereichen

3.2.8 Kindertagesstätte Schillerstraße

- 06.12.2023: Nikolausfeier mit den Kindern am Vormittag; ab 15:00 Uhr Familiennachmittag mit Liedern, Tänzen und der Weihnachtsgeschichte bei Kaffee und Kuchen
- 19.12.2023: Teamberatung „Beobachten und Dokumentieren: Beobachtungsbögen nach Schlaaf-Kirschner“

In der Adventszeit wird wöchentlich ein Weihnachtsprojekt angeboten und alle Kinder erhalten einen individuellen Adventsgruß.

3.3 Jugend und Sport

3.3.1 Bereich Kinder und Jugend

3.3.1.1 Kinder- und Jugendtreff (KJT) „Auf der Setze“

Am 25. November 2023 fand im KJT der Kinderflohmarkt statt.

3.3.1.2 Kinder- und Jugendbeirat (KJB)

Der KJB veranstaltete zwei weitere Kinotage im Theater. Zudem wurden alle notwendigen Vorbereitungen für das Schwarzlicht-Volleyballturnier am 18. November 2023 und Escape-Arnscht getroffen, welches vom 20. November 2023 bis zum 18. Dezember 2023 stattfindet.

Unser KJB-Mitglied Yannick Elias Breiffelder wurde als neuer Vorsitzender des KJB-Ilm-Kreis bestätigt.

Die Planungen der nächsten Vollversammlung des KJB haben begonnen. Diese soll im 1. Quartal 2024 stattfinden.

3.3.2 Bereich Sport/Sportstätten/Spielplätze

Der Spielplatz in der Marlittstraße wurde um einen kleinen Bolzplatz erweitert.

Der Bewegungsparcours am Gera-Radweg wird im Frühling 2024 um eine Hangelstrecke erweitert. Die Beschaffung der Anlage ist erfolgt.

3.3.3 Radverkehr

Aktuell wird im Stadtgebiet die Radwegebeschilderung erneuert und um neue Hinweisschilder erweitert.

4. Kulturbetrieb

4.1 Bibliothek

Am 20. Oktober fand anlässlich des 100. Geburtstages von Otfried Preußler in der Kinderbibliothek ein kleines Fest statt. Die Kinderbibliothek wurde geschmückt und zum Bilderbuchkino eingeladen. Die Kinder hatten ab 15 Uhr die Möglichkeit zum Malen und ab 16 Uhr wurde das Bilderbuchkino „Das kleine Gespenst“ gelesen. Die Veranstaltung war sehr gut besucht. Insgesamt waren mehr als 50 Gäste, vornehmlich Kinder, anwesend. Alle Rückmeldungen waren durchweg positiv.

Am 24. Oktober 2023 hat die Bibliothek am bundesweiten „Tag der Bibliotheken“ teilgenommen. Alle an diesem Tag anwesenden Leser bekamen eine kleine Überraschung. In der Kinderbibliothek, je nach Altersstufe, eine Kleinigkeit zum Spielen und im Erwachsenenbereich erhielten alle aktiven Leser ein Buchgeschenk. Dieses wurde nachhaltig in Zeitungspapier verpackt und als „Date mit einem Buch“ – Überraschung verschenkt. Auch hier waren die Rückmeldungen durchweg positiv und die Nutzerinnen und Nutzer sehr überrascht von der Aktion.

Am 25. Oktober 2023 fand in Rudolstadt der 28. Bibliothekstag mit dem Thema „Künstliche Intelligenz und Robotik“ statt. Hieran nahm die Bibliotheksleiterin teil.

Am 27. Oktober 2023 fand noch einmal ein Vor-Ort-Gespräch zur Ausstellung „Moderne Kalligraphie“ statt. Die Ausstellung war bis zum 24. November 2023 in den Räumen der Bibliothek zu besichtigen. Die Ausstellung wurde sehr gut angenommen.

Im Berichtszeitraum fanden in der Kinderbibliothek zehn Termine zur Leseförderung, Bibliothekseinführung und Büchertausch in Kooperation mit kooperierenden Kindergärten und Grundschulen statt.

Die ehrenamtlich geleiteten Englischkurse fanden im Berichtszeitraum an drei Tagen mit insgesamt 36 Teilnehmerinnen und Teilnehmern statt.

Die Lerngruppe des Neideck-Gymnasiums nutzt den Seminarraum weiterhin regelmäßig als Lernraum.

Am 26. Oktober 2023 fand anlässlich der Veranstaltungsreihe „Thüringen liest“ eine Lesung mit Ingrid Annel statt.

Anlässlich der Halloween Feier in der Arnstädter Innenstadt am 27. Oktober 2023 wurden als Gespenster „verkleidete“ Lollies an die Kinder verschenkt.

Am 8. November 2023 war Herr Wutschke vom VDI (Verein Deutscher Ingenieure) e.V. Landesverband Thüringen zu einem Beratungsgespräch in der Stadtbibliothek. Geplant ist in der Stadt- und Kreisbibliothek im ersten Halbjahr 2024 die 17. vom VDI geförderte „TechnoThek“ zu schaffen.

Weiterhin fand am 9. November 2023 im Schlossmuseum eine interaktive Lesung zum Thema „Gemeinsam für Demokratie und Miteinander“ statt. Die Bibliotheksleiterin Frau Trapp war vor Ort und konnte ein wenig Lobbyarbeit zugunsten der Stadt- und

Kreisbibliothek betreiben. Ein dazu passender Thementisch war bereits in der Hauptbibliothek aufgebaut und wurde um die Literaturliste des Abends ergänzt. Im Berichtszeitraum wurden in der Bibliothek Thementische und -ecken zu den Herbstferien, Thema Herbst, Otfried Preußler, Halloween, Lorient, Gedenktag 9. November und der politischen Lage in Israel aufgebaut.

4.2 Schlossmuseum

Mitarbeiterinnen des Schlossmuseums nahmen am 6. November 2023 an einer Weiterbildung zum Thema „Nachhaltigkeit in Museen“ in Erfurt teil.

Außerdem nahmen Mitarbeiterinnen des Schlossmuseums am 13. November 2023 und 20. November 2023 an den Arbeitskreissitzungen der Literatur-, Musik- und Theatermuseen und der Kulturhistorischen Museen des Museumsverbandes Thüringen e. V. (MVT) in Rudolstadt und online teil.

Die Restaurierungsarbeiten der Puppensammlung „Mon plaisir“ werden kontinuierlich fortgesetzt. Am 17. November 2023 fand eine Arbeitsberatung zum Thema aktueller Stand der Probeachse und Ausstellungskonzept statt.

Die Museumspädagogin nahm am 20. November 2023 an der Tagung „Kulturagenten“ in der Kunsthalle Arnstadt teil.

Langfristig laufen die Vorbereitungen für den Tag des Thüringer Porzellans 2024. Die Eröffnungsveranstaltung dieses landesweiten Events findet am 5. April 2024 im Schlossmuseum statt. Da gleichzeitig das Bach-Festival eröffnet wird, erfolgt eine enge Abstimmung der Organisatoren.

Aktuell finden erste Gespräche über eine Sonderausstellung zum 200. Geburtstag der Schriftstellerin Marlitt im Jahr 2025 statt.

Am 20. November 2023 weilten die Kolleginnen und Kollegen des Lutherhauses Eisenach zu einem Gegenbesuch im Schlossmuseum Arnstadt.

Traditionell beteiligte sich das Schlossmuseum am Bachadvent. An der Eröffnung am 30. November 2023 nahm die Museumspädagogin mit den Kindern des Kindermuseumsclubs und den Schülern der Schollschule mit ihren zuvor selbst gebastelten Flügeln teil. Am 1. Dezember 2023 bot das Museum ein buntes Programm aus Bastelangeboten für Kinder, Puppenspiel, einem Vortrag über weihnachtliches Gebäck, musikalischen Darbietungen und einer Feuershow für alle Museumsbesucher.

Der Förderverein Schlossmuseum e.V. versorgte die Gäste mit weihnachtlichen Speisen und Getränken.

Am 6. Dezember 2023 besuchten Schüler der GS Marlishausen die aktuelle Sonderausstellung zum Thema „Wald“.

Der Kindermuseumsclub traf sich im Berichtszeitraum an zwei Nachmittagen.

4.3 Tierpark

Am 9. November 2023 begann der Abriss der alten Lagerhalle im Tierpark. Bis zum Frühjahr soll an gleicher Stelle der geplante Ersatzneubau entstehen.

Parallel dazu erfolgt durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Johannes Falk Projektes derzeit der Umbau der ehemaligen Rinderbox zum Heu- und Strohlager.

Im Zuge der Schließung des Ilmenauer Tierparks hat der Tierpark im Oktober einen männlichen Uhu und einen Zwergziegenbock in seinen Bestand übernommen.

Am 7. November 2023 wurde durch die Unfallkasse Thüringen eine Überprüfung im Tierpark durchgeführt. Dabei wurden nur kleinere Mängel festgestellt, welche unmittelbar nach der Begehung abgestellt wurden.

Am 17. Dezember 2023 findet in der Zeit von 09:00 Uhr bis 16:00 Uhr zum inzwischen dritten Mal die Arnstädter Tierparkweihnacht statt. Derzeit laufen für diese Veranstaltung des Tierparkvereins die organisatorischen Vorbereitungen.

Parallel zur Tierparkweihnacht wird an diesem Tag auch das Adventsfenster im Tierpark geöffnet.

4.4 Tourismus

Die „Reisen & Caravan“ in Erfurt ist die touristische Leitmesse Thüringens. Unter den mehr als 300 Ausstellern war auch die Bachstadt Arnstadt vertreten. Im Fokus der Präsentation standen das Schlossmuseum mit seiner aktuellen Sonderausstellung „Wald – Lebensraum, Ressource, Inspiration“ und die Veranstaltungen zur Adventszeit – allen voran der Bach-Advent. Auch der Tierpark Fasanerie, die öffentlichen Stadtführungen und das Sport- und Freizeitbad weckten das Interesse der Besucher.

Die Tourist-Information hat pünktlich zum Weihnachtsgeschäft ein neues Souvenir auf den Markt gebracht. Das 1000-teilige Puzzle zeigt die Neptungrotte mit dem Neideckturm im Hintergrund. Ein Exemplar kann von den Nutzerinnen und Nutzern der Bibliothek im Prinzenhof gepuzzelt werden.

Die Tourist-Information Arnstadt bietet bereits seit drei Jahren Stadtführungen online an. Bisher konnten im Internet gekaufte Tickets jedoch nur per Rechnung bezahlt werden. Seit November 2023 sind auch die Zahlungsmöglichkeiten GiroPay, Klarna und SEPA Lastschrift möglich. Der neue Service wurde bereits wenige Tage nach Freischaltung von einem Drittel der Kunden genutzt.

Der Flyer für die Stadtführungen 2024 ist druckfrisch in der Tourist-Information Arnstadt eingetroffen. Auch im nächsten Jahr werden wöchentlich mehrere öffentliche Termine angeboten. Neben den klassischen Führungen am Sonnabend gibt es jeden Freitag die beliebte Lichterführung. In der Hauptsaison kombiniert die Führung „Arnstadt kompakt“ den Stadtrundgang mit einem Besuch im Schlossmuseum Arnstadt. Ergänzt wird das Programm durch thematische Sonderführungen – von der „Bratwurstverführung“ bis zum „Unheimlichen Arnstadt“. Der Vorverkauf hat am 1. Dezember 2023 begonnen.



Frank Spilling
Bürgermeister

Auslastung der Kindertageseinrichtungen in der Stadt Arnstadt im November 2023

Name der Einrichtung	Plätze im Bedarfsplan (Gesamt-kapazität)	angemeldete Kinder 11/2023	0 bis 1 Jahr	1 bis 2 Jahre	2 bis 3 Jahre	3 bis 4 Jahre	über 4 Jahre	dav. Kinder aus Fremdgemeinde	max. Auslastung im BJ 2023/2024
Kindertagesstätte Zauberland	66	57		9	12	13	23	1	59
Kindertagesstätte Pustebume	110	88			23	20	45	3	101
Kindertagesstätte Benjamin Blümchen	100	84		10	15	18	41	2	96
Kindertagesstätte Regenbogen	90	59	2	38	19			1	59
Kindertagesstätte Regenbogen	188	155			18	30	107	4	166
Kindertagesstätte Schillerstr. (BE 01.05.2023)	160	58		19	13	11	15	1	77
Kindertagesstätte Haus d. lust. Strolche	86	73			16	18	39	1	84
Kindergarten Wipfritaler Strolche	61	22			2	5	15	2	25
Kindertagesstätte Käferland	185	146	0	14	20	26	86	5	153
Kindertagesstätte Rabennest	218	177	1	24	31	33	88	4	191
Kindertagesstätte Angelhäuser Spätzen	60	51			9	9	33	2	57
Kindertagesstätte Schwabennest	24	18	0	14	4			1	20
Montessori-Kita Kinderregen	75	73	0	9	10	17	37	9	75
Katholische Kita St. Elisabeth	53	48			6	10	32	1	51
Evang.-luth. Kindertagesstätte	48	46			9	10	27	1	46
Kindertagesstätte Johanniter Weitentdecker (BE 01.10.23)	143	16		2	3	3	8	2	25
Summe	1.667	1.171	3	139	210	223	596	40	1.285