

# Tätigkeitsbericht Nr. 36

## 1. Bauamt

### 1.1 Tiefbau

#### 1.1.1 Ersatzneubau der Brücke über die Bachschleife und Neubau des Straßenabschnittes „Hainfeld“ in Arnstadt, OT Angelhausen

Die Vergabe der Bauleistung soll zum Ende des Kalenderjahres 2024 erfolgen. Die bauliche Umsetzung dieser Maßnahme soll und muss Anfang 2025 für die Brücke und Straße erfolgen, da im Jahr 2026 die Ohra-Fernwasserleitung erneuert werden soll. Abstimmungen zum zeitlichen Ablauf wurden bereits durchgeführt.

#### 1.1.2 Planung Fußgängerbrücke Sportplatz Hausen

Parallel zur Anmeldung der Maßnahme für die Förderung nach RL-KVI 2024 und Aufnahme in das Ersatzprogramm wurde diese wieder mit einer erhöhten Priorität für das Jahr 2025 angemeldet.

#### 1.1.3 Grundhafter Ausbau Schloßstraße

Am 9. April 2024 fand die erste Bürgerinformationsveranstaltung mit der Thematik der bauzeitlichen Verkehrsführung statt.

#### 1.1.4 Festplatz Dosedorf

Die Zählersäule zur Stromversorgung wurde gesetzt. Der Festplatz wird am 4. Mai 2024 eingeweiht.

#### 1.1.5 Grundhafter Neubau Gehweg Schillerstraße – Eichfelder Weg

Die Baumaßnahme begann am 2. April 2024 und soll Ende Juni 2024 fertiggestellt werden.

#### 1.1.6 Gehwege

Am südlichen Ende des Parkplatzes am Wollmarkt wurde der Gehweg erneuert und in der Fahrbahn ein zusätzlicher Straßenablauf zur Ableitung des Oberflächenwassers angeschlossen.

#### 1.1.7 Geh-/Radweg zwischen Feuerwehr und Sportspielstätte Obertunk

Nach der Bereitstellung der entsprechenden Haushaltsmittel soll zeitnah eine Ausschreibung erfolgen.

#### 1.1.8 Löschwasserentnahmestelle Dosedorf

Die Löschwasserentnahmestelle in Dosedorf im Bereich der Gerabrücke wird in 2025 errichtet. Die Planung ist erstellt und die Ausschreibungsunterlagen vorbereitet worden. Die Ausschreibung soll zeitnah erfolgen.

## **1.2 Hochbau**

### **1.2.1 Rathaus Freifläche**

Die Ausführungsplanung und das Leistungsverzeichnis wurden durch das zuständige Planungsbüro fertiggestellt und liegen der Verwaltung zur Prüfung vor. Die Ausschreibung wird zum 29. April 2024 angestrebt.

### **1.2.2 Rathaus**

In der Tourist-Information ist die Beleuchtung in der Rasterdecke gegen LED-Leuchten ausgetauscht worden.

Bei einer Anlieferung an die Tourist-Information wurden durch den Hubwagen der Spedition der Fußbodenbelag im Glasverbinder sowie der Plattenbelag vor dem Glasverbinder stark beschädigt. Es befinden sich Spurlinien auf dem Belag, welche nur durch großflächiges Abschleifen entfernt werden können. Zudem findet derzeit die Klärung der Kostenübernahme des Schadens statt.

Durch die Firma Chubb Deutschland GmbH wurden im gesamten Rathaus die Brandmelder ausgetauscht.

Im Flur des Pass- und Meldewesens wurde die Zuleitung für Strom und ein Netzwerk zur Anbringung eines Informationsbildschirmes gelegt. Abschließend wurden die Stellen fachgerecht von einem Maler überarbeitet.

### **1.2.3 Prinzenhof**

Für den Einbau des Behinderten-WC wurden bereits die Rohbau-, Trockenbau- und Fliesenarbeiten abgeschlossen. Ende April 2024 werden die Türen geliefert und eingebaut sowie die Maler- und Bodenbelagsarbeiten begonnen. Im Anschluss werden die Sanitärgegenstände montiert. Der Abschluss der Baumaßnahme ist auf Ende Mai bzw. Anfang Juni 2024 terminiert.

Für die Arbeiten am Plattformlift ist die Ortung der Nahwärmeleitung im Außenbereich erfolgt. Die Umverlegung der Leitung erfolgt ab dem 29. April 2024. Weiterhin ist der Rückbau, die Dokumentation und die Einlagerung der historischen Treppe zur Platzschaffung für den Plattformlift in Abstimmung mit der Denkmalschutzbehörde erfolgt. Derzeit findet die Herstellung der neuen Türdurchbrüche statt.

In der Bibliothek finden derzeit die Malerarbeiten im Seminarraum in Abstimmung mit der Denkmalschutzbehörde statt. Weiterhin wurde die Instandsetzung an sechs Fenstern beauftragt. Außerdem ist der Meldertausch der Brandmeldeanlage erfolgt. Das Zuleitungskabel zur Erweiterung der Brandmeldeanlage wurde in den Münzkeller verlegt. Aktuell findet die Planung zur Erweiterung der Brandmeldeanlage und Sicherheitsbeleuchtung im Münzkeller statt.

Nahezu abgeschlossen sind die Aktualisierung der Flucht- und Rettungswegpläne bzw. Feuerwehrpläne für das Objekt. Außerdem wurden die Reparatur der Blitzschutzanlage sowie der vorhandenen Außenbeleuchtung beauftragt. Für eine zusätzliche Außenbeleuchtung wird aktuell die Ausschreibung vorbereitet.

### **1.2.4 Theater**

Die Arbeiten zur Abdichtung am hinteren Bühneneingang des Theaters haben begonnen. Die denkmalschutzrechtliche Erlaubnis wurde bei der Unteren Denkmalschutzbehörde des IIm-Kreises beantragt.

### **1.2.5 Schlossmuseum**

Die Ausschreibung für eine provisorische Restaurierungswerkstatt findet derzeit statt.

### **1.2.6 Neideckturm**

Es wird derzeit der Putz im Bereich der Risse und zusätzlich am Ringanker (Dachkonstruktion) auf Verlangen des Statikers geöffnet. Dies ist für die Ausschreibung für die Dachsanierung erforderlich, um die anstehenden Bauleistungen genauer beschreiben zu können. Zur Durchführung dieser Arbeiten musste ein Raumgerüst gestellt werden.

Die Turmuhr des Neideckturmes erhält Ende April 2024 eine denkmalgerechte Pendelsteuerung, sodass das wöchentliche Aufziehen der Turmuhr, welches bisher durch Mitarbeiter des Neideckvereines ausgeführt wurde, entfallen kann.

### **1.2.7 Tierpark**

Der Rohbau des Untergeschosses des neuen Lagergebäudes wurde fertiggestellt. Nach der Trocknungszeit der Betonelemente kann das Erdreich angefüllt werden. Weiterhin erfolgten die Ausschreibungen der fortführenden Gewerke (Rohbau Erdgeschoss, Dach- und Zimmererarbeiten, Elektroarbeiten, Schlosser). Die Submissionsergebnisse liegen zur Prüfung beim Planer.

### **1.2.8 Musikschule**

Die denkmalpflegerische Erlaubnis zur Umsetzung der geplanten Malerarbeiten an Fassade und Fenstern liegt vor. In Abstimmung mit der Musikschule werden die Arbeiten mit den Sommerferien beginnen, sodass die Aufarbeitung der Fenster in der unterrichtsfreien Zeit erfolgen kann. Die Arbeiten an der Fassade sollen bis Ende August 2024 fertiggestellt sein.

### **1.2.9 Kita „Benjamin Blümchen“, Arnstadt**

Die Malerarbeiten im Multifunktionsraum sind erfolgt. Weiterhin erfolgte die Reparatur der Blitzschutzanlage, die Umgestaltung der Sandkisteneinfassung im Außengelände des Kindergartens sowie die Erweiterung der Wegeführung im Krippengarten. Aufgrund neuer Anforderungen finden die Planungen für die Umgestaltung des Krippenbades ab Mai 2024 statt.

### **1.2.10 Krippe „Regenbogen“, Arnstadt**

Im Eingangsbereich wurde am 17. April 2024 mit den Malerarbeiten begonnen. Die Arbeiten zur Herstellung eines neuen Mülltonnenstandplatzes durch Mitarbeiter des Baubetriebshofes verzögern sich.

### **1.2.11 Kita „Regenbogen“, Arnstadt**

Die Malerarbeiten im Eingangsbereich sind fast fertiggestellt. Die Anbringung des Schallschutzes wird voraussichtlich ab Mitte Mai 2024 beginnen. Zudem findet seit Mitte April 2024 die Erneuerung des Bodenbelages im Obergeschoss des Treppenhauses statt. Die Erneuerung der Beleuchtung im Treppenhaus ist umgesetzt.

### **1.2.12 AWO Kita „Käferland“, Arnstadt**

Die Arbeiten für die Sanierung der Decke über dem Kriechkeller wurden fertiggestellt. Ebenso wurden die Baumaßnahmen für den Einbau unterfahrbarer Waschtische in drei Bädern und Einbau einer barrierefreien Toilette abgeschlossen. Zeitnah soll der Einbau eines neuen Trennwand-Elementes erfolgen. Das Aufmaß hierfür ist bereits erfolgt.

### **1.2.13 Kita „Haus der lustigen Strolche“, Marlishausen**

Die Schlosser-, Tischler- und Belagarbeiten wurden fertiggestellt.

### **1.2.14 Kita „Zauberland“ im OT Rudisleben**

Die Ausführungen der Trockenbau-, Schallschutz-, Elektro-, Belag- und Malerarbeiten wurden Ende März 2024 abgeschlossen.

### **1.2.15 Kita „Pusteblume“, Arnstadt**

Die Ausführungen der Belag- und Malerarbeiten wurden fertiggestellt. Die Baumaßnahme wurde abgenommen und abgerechnet.

### **1.2.16 AWO Kita „Rabennest“, Arnstadt**

Die Ausführungen der Belag- und Malerarbeiten wurden fertiggestellt. Die Baumaßnahme wurde abgenommen und abgerechnet. Die im Dezember beauftragte neue Toranlage wird durch die Schlosserei Most aus Vacha gefertigt und soll im Mai 2024 eingebaut werden.

### **1.2.17 AWO Kita „Angelhäuser Spatzen“, Arnstadt**

Der Beginn der Ausführungen der Rohbau-, Tischler-, Elektro-, und Schlosserarbeiten wurde auf Mai 2024 verschoben und soll voraussichtlich bis Ende September 2024 andauern. Bereits erfolgte Maler- und Belagarbeiten in drei Gruppenräumen wurden abgeschlossen, abgenommen und abgerechnet.

### **1.2.18 AWO Krippe „Schwalbennest“, Dannheim**

Die Abstimmung zum Einbau neuer Brandschutztüren im Keller sowie die Planung zum Einbau einer Trennwand im Flur Richtung Kellerabgang zur thermischen Trennung sind erfolgt. Derzeit findet die Planung für die Ausschreibung der Schallschutzmaßnahmen statt. Außerdem wurde die notwendige Erneuerung der Heizungsverkleidungen in verschiedenen Aufenthaltsräumen beauftragt.

### **1.2.19 Festplatz Ettischleben**

Die Ausschreibungen zur Umsetzung des zweiten Bauabschnittes sind erfolgt. Der Vergabevorschlag des Ingenieurbüros Springsguth liegt vor und wird im nächsten Bauausschuss vorgestellt.

### **1.2.19 Historische Mauern / Mauer OT Wipfra**

Die Baumaßnahme wurde beendet, abgenommen und abgerechnet sowie der Verwendungsnachweis an das Thüringer Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie erstellt.

### **1.2.20 Dorfgemeinschaftshaus Dannheim**

Die Bauanlaufberatung zur Herstellung des zweiten Rettungsweges hat stattgefunden. Die Arbeiten (Rohbau, Elektro, Türen, Maler, Stahlbau) beginnen ab dem 6. Mai 2024. Die Fertigung der neuen Fluchttreppe hat begonnen.

Das Leistungsverzeichnis zur Trockenlegung des Kellers liegt vor. Die beschränkte Ausschreibung wurde für Ende April terminiert.

### **1.2.21 Nebengebäude Branchewinda**

Das Podest am Haupteingang wurde instandgesetzt. Derzeit finden die Planungen zur Ausschreibung der Elektroarbeiten statt.

### **1.2.22 Feuerwehr Arnstadt**

Die Reparaturen im Fliesenfußboden sind erfolgt. Der Auftrag für die Schließung der Maueröffnung im Heizungsraum wurde der Firma Müller & Sohn erteilt. Die Rissbildungen im großen Besprechungsraum und in der Fahrzeughalle sind von einem Statiker und einem Architekten begutachtet worden. Derzeit liegen keine Bedenken vor. Eine Kontrolle der Risse wird regelmäßig erfolgen. Zudem finden derzeit weitere Gespräche mit dem Planungsbüro bezüglich der Außenanlage statt.

### **1.2.23 WC am Bahnhof**

Die Bauanlaufberatung ist erfolgt. Am 15. April 2024 wurde mit den Rohbauarbeiten begonnen, welche den Rückbau von Leitungen und alten Sanitärgegenständen sowie Abbrucharbeiten beinhalten. Die Grundleitungsbefahrung fand in KW 16 statt.

### **1.2.24 Friedhof Arnstadt**

Die Sanierung eines weiteren Bauabschnittes der Friedhofsmauer hat begonnen.

### **1.2.25 Gärtnerhaus**

Am Gärtnerhaus soll ein Graffiti-schutzanstrich angebracht werden. Die Ausschreibung ist erfolgt und der Auftrag wurde vergeben.

### **1.2.26 Bachhaus**

Derzeit findet die Ausschreibung für die straßenseitige Fenstersanierung im Bachhaus statt.

### **1.2.27 Mahnmale/Gedenkstätten**

Das Fundament für die Umsetzung des Gedenksteines Otto Lurz in Ettischleben wurde hergestellt und die Steinrestaurierung des Gedenksteines abgeschlossen. Der Neuaufbau des Gedenksteines ist für Ende April 2024 geplant.

Derzeit finden die Planungen zur Instandsetzung des „Eisernen Tores der Augustenburg“ auf dem Alten Friedhof statt.

## **2. Amt für Stadtentwicklung und Umwelt**

### **2.1 Stadtplanung**

#### **2.1.1 Lärmaktionsplan Stufe 4**

Die Auslegung des Entwurfes sowie die geplante Beschlussfassung sind im Stadtrat am 2. Mai 2024 angedacht.

#### **2.1.2 Fortschreibung Integriertes Stadtentwicklungskonzept (ISEK)**

Anfang Juni 2024 finden die Fachdialoge und Expertengespräche statt.

### **2.2 Stadtplanung – Formelle Planung**

#### **2.2.1 Bebauungsplan Gewerbegebiet „Bierweg / Mühlweg“**

Die Abstimmung zum Planverfahren findet im April 2024 mit dem beauftragten Planungsbüro statt. Aufgrund der zu erwartenden wesentlichen Immissionsbelastung

wird ein Regelverfahren durchgeführt. Vom Planungsbüro wird gegenwärtig der Vorentwurf erarbeitet.

### **2.2.2 Bebauungsplan „Zentrale Funktionen Stadtumbaugebiet Rabenhold“**

Derzeit werden die Stellungnahmen geprüft und der Entwurf zum Bebauungsplan erarbeitet. Zwischen der Stadt und dem Investor des zukünftigen Vollsortimenters fanden umfangreiche Abstimmungen zum Vorhaben statt. Unter anderem wurde auf der Fläche der Baumfällantrag des potenziellen Investors genehmigt. Zudem gibt es laufende Abstimmungen zu Grundstücksangelegenheiten (Flächentausch, Vermessung).

### **2.2.3 Ergänzungssatzung Ettischleben**

Der Entwurf wurde verwaltungsintern in den Abteilungen geprüft. Hinweise und Anregungen wurden eingearbeitet. Die finale Entwurfsfassung liegt vor und soll im Stadtrat am 2. Mai 2024 gebilligt und zur öffentlichen Auslegung bestimmt werden.

### **2.2.4 Bebauungsplan „Kübelberg“, 4. Änderung**

Derzeit finden die Abstimmungen mit dem Investor zur geplanten vierten Änderung des Bebauungsplanes, unter anderem bezüglich der Verkehrsführung, der Bodenordnung, des Planverfahrens und ersten Planinhalten, statt. Die Beschlussfassung zum Aufstellungsbeschluss ist für das dritte Quartal 2024 geplant.

### **2.2.5 Bebauungsplan „Wachsenburgblick“, 3. Änderung**

Derzeit finden die Abstimmungen zum Vorhaben mit den Stadtwerken und dem Planungsbüro statt. Die Beschlussfassung zum Aufstellungsbeschluss ist für das dritte Quartal 2024 geplant.

### **2.2.6 Bebauungsplan „Käfernburgblick“ sowie parallele Änderung des Flächennutzungsplans (7. Änderung)**

Die öffentliche Auslegung des Vorentwurfes erfolgte im September/Oktober 2023. Die Beteiligung der TÖB (Träger öffentlicher Belange) erfolgte schriftlich. Derzeit werden die Stellungnahmen geprüft und der Entwurf zum Bebauungsplan erarbeitet.

### **2.2.7 Bebauungsplan „Am Mühlgarten“ im OT Siegelbach**

Es hat die planungsrechtliche Prüfung zur Bebaubarkeit einer Fläche am Ortseingang von Siegelbach für Wohngebäude stattgefunden. Derzeit erfolgt die Abstimmung mit dem Investor und die Vorbereitung des Aufstellungsbeschlusses eines Bebauungsplanes zur Umsetzung seines Vorhabens. Die Beschlussfassung zur Aufstellung eines Bebauungsplanes ist im Stadtrat am 2. Mai 2024 geplant.

### **2.2.8 Bebauungsplan „Feuerwehr Dosdorf“ im OT Dosdorf sowie parallel Änderung des Flächennutzungsplanes (10. Änderung)**

Derzeit erfolgen die Abstimmung und Vorbereitung des Aufstellungsbeschlusses des Bebauungsplanes. Die Beschlussfassung ist im Stadtrat am 2. Mai 2024 geplant. Es wird angenommen, dass parallel eine Flächennutzungsplanänderung erfolgen muss, da das aktuell laufende Planverfahren zur Änderung des Flächennutzungsplanes für die Kernstadt und die Ortsteile nicht zeitgleich mit dem Bebauungsplanverfahren durchgeführt werden kann.

## **2.3 Stadtplanung – Stadtentwicklung**

### **2.3.1 An der Weiße 36 (Einzeldenkmal, ehemalige Wäscherei)**

Die Sicherungsmaßnahme befindet sich weiter in der Durchführung. Die Zimmererarbeiten sind weitestgehend abgeschlossen. Die Dachdeckerleistungen mussten neu ausgeschrieben werden.

## **2.4 Fördermittelmanagement**

### **2.4.1 Fördertechnische Bearbeitung folgender Maßnahmen:**

Rückbau – Rabenhold Prof.-Frosch-Str. 2-24

„Rabenhold“ – Bebauungsplan „Zentrale Funktionen“

Integrales Hochwasserschutzkonzept (iHWSK)

Neubau des Sozialgebäudes Obertunk

Insektenfreundliches Arnstadt 1 und 2

LEADER Projekte: Festplatz Ettischleben, Digitale Infotafeln, Bücherschrank

Marlishausen

Landwirtschaftswege - Umfahrung Reinsfeld, Talweg

Tiefbau Fördermaßnahmen über KVI: Schwarzer Weg, Gehweg/Bushaltestelle

Branchewinda, Radverkehrskonzept, Ersatzneubau Brücke Bierweg, Brücke

Görbitzhausen

Klimaangepasstes Waldmanagement

Radverkehrskonzept

Citymanager

Kommunale Wärmeplanung

Klimamanager

Energiemanager

### **2.4.2 Tag der Städtebauförderung**

Derzeit finden die Vorbereitung und Programmerstellung zum Tag der Städtebauförderung statt. Es erfolgen Abstimmungen mit verschiedenen Institutionen der Stadtverwaltung Arnstadt.

## **2.5 Grün, Forst, Friedhöfe**

### **2.5.1 Stadtgrün**

In der 12. Kalenderwoche 2024 begann die Frühjahrsbepflanzung, welche am 3. April 2024 abgeschlossen wurde. Nahezu 10.000 Pflanzen wie Hornveilchen, Stiefmütterchen, Schleifenblumen und Goldlack, welche die Gärtnerei Schröpfer aus Erfurt lieferten, wurden von den Mitarbeitern des Baubetriebshofes gepflanzt.

Der Straßburgkreisel, als größtes Pflanzbeet, wurde als Blume mit acht verschiedenfarbigen Blütenblättern angelegt und die Zwischenflächen mit Kresse angesät. Ebenso wurden die Pflanzbeete auf dem Friedhof, dem Schlossgarten, dem Alten Friedhof sowie die Pflanzgefäße am Markt, in der Erfurter Straße, auf dem Holzmarkt, auf dem Kohlenmarkt, in der Rosenstraße, in der Längwitzer Straße, in der Lindenallee und auf dem Neumarkt erneuert. Weiterhin wurden die Blumenkästen am Brunnen in der Zimmerstraße durch Blumenzwiebeln wie Tulpen, Narzissen und Kaiserkronen neu bepflanzt.

Das Ergebnis der vielen im Herbst maschinell gepflanzten Blumenzwiebelbänder im Stadtgebiet ist nun in folgenden Bereichen zu sehen:

- Kreuzung Am Obertunk
- Hammerecke
- Ilmenauer Straße
- Dammweg
- Längwitzer Straße
- in der Parkanlage Gerapromenade parallel zum Parkweg
- Kurhausplatz
- Schlossplatz
- Platz der Versöhnung
- Kasseler Straße
- Auf dem Alten Friedhof (drei Frühlingsbänder)
- Friedhof Arnstadt an der Wegeachse

Ebenfalls die in 2022 gepflanzten Blumenzwiebelbänder in der Schönbrunnstraße, in der Tambuchstraße, in Marlishausen an der Bushaltestelle und an der Plaueschen Straße standen ebenfalls in voller Blüte. Weiterhin wurden in den Ortsteilen die zur Verfügung gestellten Frühblüher von engagierten Bürgerinnen und Bürgern gepflanzt.

Es wurde mit der Sanierung sämtlicher Bänke in Park- und Grünanlagen begonnen. Die Maßnahmen beinhalten den teilweise kompletten Austausch der Belattung bis hin zum Abschleifen und einer neuen Holzschutzlasur. Das betrifft die Bänke am Friedrich-Ebert-Platz, im Schlossgarten, an der Gerapromenade, in der Kasseler Straße, in der Arnbergstraße und auf dem Schlossplatz. Zwischenzeitlich wurden sechs Hockerbänke an der Rosenstraße komplett neu belattet und gestrichen. Im Schlossgarten sind einzelne Holzauflagen an der Pergola auszutauschen.

Am 9. April 2024 fand die Submission für den durch das Planungsbüro Friedemann und Weber aus Erfurt ausgeschriebenen Spielplatz an der Alteburg statt. Ebenso erfolgte in Vorbereitung dessen über die Hochbauabteilung, die Beauftragung des Abrisses der Holzhütte. Der Baubeginn ist für Ende Mai 2024 geplant.

Die Bauanlaufberatung für die Errichtung des Trinkwasserbrunnens am Theaterplatz hat am 9. April 2024 stattgefunden. Entsprechende Genehmigungen, darunter die denkmalschutzrechtliche Erlaubnis, liegen vor.

Die Beschilderung der Grünflächen für das Projekt „Mehr Natur in Dorf und Stadt“, für welches Arnstadt Fördermittel erhielt, wurde durchgeführt.

Im Zuge der Verlängerung des Radweges am Schwarzen Weg wurden sechs neue Baumpflanzungen am verlängerten Schwarzen Weg (Radwegverbindung vom Bahnhof zur Straße Am Riesenlöffel) getätigt. Diese sechs Baumpflanzungen konnten im letzten Jahr nicht mehr erfolgen, sodass diese im Frühjahr 2024 von der Firma Landschaftsbau Erfurt Simonsen GmbH & Co. KG aus Erfurt durchgeführt wurden, um für eine Fortführung der Begrünung am Radweg zu sorgen.

Es wurden verschiedene Baumarten gepflanzt: Silberlinde, Zerreiche, Elsbeere, Vogelkirsche und Feldahorn, welche fünf Jahre von der Firma gepflegt werden. Bei der Artenauswahl wurde auf die Verträglichkeit der Arten mit der stattfindenden klimatischen Veränderung geachtet.

Weiterhin werden sechs Verstöße gegen die Baumschutzsatzung durch das Rechts- und Ordnungsamt bearbeitet. Es handelt sich hierbei um ordnungswidrige Kappungen von Bäumen im Stadtbereich.

### **2.5.2 Baumkontrolle/Baumpflege/Planung**

Es wurde mit der Erfassung aller vorhandenen Streuobstwiesen im ehemaligen Wipfental begonnen, um diese in den zu erstellenden Flächennutzungsplan zu übertragen.

Zudem wird die Übernahme fachfremder Bäume anderer Ämter und Abteilungen der Stadtverwaltung ab 1. April 2024 vorbereitet. In diesem Zusammenhang werden Liegenschaftsgrundstücke sukzessive auf vorhandenen Baumbestand, vorerst über umfangreiche Luftbildrecherchen, geprüft. Eine örtliche Kontrolle wird noch erfolgen, um die Bäume in das städtische Baumkataster aufzunehmen.

### **2.5.3 Friedhof Arnstadt und Ortsteile**

Im Rahmen der Frühjahrsbepflanzung wurden die beiden Rondelle auf dem Arnstädter Friedhof mit Hornveilchen, Stiefmütterchen und Tausendschönchen bepflanzt.

In der großen Trauerhalle wurden zur Beheizung neue Infrarot-Heizplatten installiert, welche bereits funktionstüchtig sind, weil eine Reparatur der Fußbodenheizung ohne großen Aufwand nicht möglich war. Ebenfalls wurden zwei weitere Lautsprecher zur Verbesserung der Raumakustik installiert.

Die Trauerhalle Dosedorf hat vier aufgearbeitete neue Kirchenbänke als Sitzgelegenheit erhalten.

Restaurierungsarbeiten an denkmalgeschützten Grabsteinen auf dem Friedhof in Espenfeld sind angelaufen.

Es werden Vorbereitungen für eine Friedhofsgebührenkalkulation vorgenommen, da ab 1. Januar 2025 der § 2b des Umsatzsteuergesetzes anzuwenden ist.

In Planungsvorbereitung befindet sich die Erweiterung des Gräberfeldes UWF 3.06 auf dem Arnstädter Friedhof.

### **2.5.4 Forst**

Es wurden folgende Arbeiten durchgeführt:

- **Holzernte**

Es erfolgte die Aufarbeitung und Rückung von 125 Festmetern Kalamitätsholz Kiefer (Befall mit Waldgärtner) im Naturschutzgebiet Ziegenried.

- **Waldpflege**

Auf einer Fläche von ca. drei Hektar wurde eine Jungwuchs- und Dickungspflege durchgeführt. Zudem wurde die Fällung von etwa 50 Gefahrbäumen in den Gemarkungen Dosedorf und Arnstadt, darunter im Bereich der Bahnstrecke, vorgenommen.

- **Wegebauarbeiten**

Es wurde die Instandsetzung verschlissener und beschädigter Forstwege bzw. Planierarbeiten in den Gemarkungen Espenfeld und Dosedorf auf einer Länge von ca. 4000 laufenden Metern vorgenommen.

Es wurden ca. 100 Raummeter Brennholz vermarktet und geliefert.

- **Wanderwege**

Es fanden die Kontrolle und Erfassung von Beschädigungen der Wanderwegeinrichtungen sowie die Beschilderungs- und Markierungsarbeiten am „Luther-“ und „Pilgerweg“ statt. Der Rückbau und die Entsorgung verschlissener und zerstörter Wanderwegeinrichtungen sind erfolgt. Weiterhin wurden vier neue Bänke angefertigt und zwei Sitzgruppen am Wanderweg „Von Bach zu Goethe“ aufgestellt. Die Aktualisierung und Erstellung eines Inventarverzeichnisses der Wanderwegeinrichtungen ist in Bearbeitung.

## **2.6 Umwelt / Hochwasserschutz**

### **2.6.1 Integrales Hochwasserschutzkonzept Wipfra (iHWSK Wipfra)**

Alle Gemeinden im Bearbeitungsgebiet wurden informiert, dass die erste Stufe des Förderverfahrens erfolgreich bewältigt werden konnte. Im Oktober 2023 fand ein amtsinterner Koordinierungstermin zum weiteren Vorgehen statt. Hierzu wurde ein Entwurf der Verwaltungsvereinbarung zwischen den Städten/Gemeinden entlang der Wipfra in Zusammenarbeit mit der Kommunalaufsicht erarbeitet.

Die Verwaltungsvereinbarung soll im Stadtrat am 2. Mai 2024 per Beschluss gefasst und danach ausgelegt werden.

## **3. Amt für Kinder, Jugend, Sport**

### **3.1 Auslastung der Kindertageseinrichtungen**

Die Statistik über die Nutzung der Kindertageseinrichtungen in der Stadt Arnstadt für die Monate März und April 2024 ist als Anlage beigefügt.

### **3.2 Kindertagesstätten**

Die Abstimmungen mit den Elternvertretungen zur Ausschreibung der Essenverpflegung inklusive Dienstleistung in den städtischen Kindertageseinrichtungen gehen voran. Der nächste Gesprächstermin ist für den 16. Mai 2024 vorgesehen.

#### **3.2.1 Kindertagesstätte „Zauberland“**

25.-28.03.24: Frühlingsfestwoche  
28.03.24: der Osterhase kommt  
05.04.24: zweiter Bildungsnachmittag – Erstellen einer Verhaltensampel

#### **3.2.2 Kindertagesstätte „Pustablume“**

22.03.24: Osterfest im Kindergarten mit Osterhasen und Ostereiersuche  
17.04.24: die zukünftigen Schulanfänger besuchen die Feuerwehr

#### **3.2.3 Kindertagesstätte „Benjamin Blümchen“**

13.03.24: wir begrüßen den Frühling zu unserem Frühjahrsputz vor der Kita und im Außengelände  
27.03.24: der Osterhase kommt  
04.04.24: Inbetriebnahme Holzwerkstatt im Außenbereich

05.04.24: Bildungsnachmittag zum Thema Sexualerziehung

Einrichtung eines Ruhebereiches im Garten

### **3.2.4 Kindergarten „Wipfrataler Strolche“**

20.03.24: Osterfest im Kindergarten  
22.03.24: Bildungstag  
01.-12.04.24: Bauen einer Kartonstadt  
15.04.24: Start der Holzwerkstatt im Außenbereich

### **3.2.5 Kinderkrippe „Regenbogen“**

27.03.24: Ostereiersuche  
08.04.24: Bildungstag zum Thema Kinderschutzkonzept „Verhalten der PFK bei beobachtetem Kindeswohlgefährdendem Verhalten durch Dritte“ und „Rehabilitation, wenn sich der Verdacht nicht bestätigt“  
15.04.24: Teamberatung zum Kinderschutzkonzept „Partizipationsmöglichkeiten der Kinder bei ihrer Bekleidung“  
18.04.24: Sichtstunde zur Vorbereitung der Abschlussprüfung der PIA-Praktikantin

### **3.2.6 Kindertagesstätte „Regenbogen“**

21.03.24: Frühlingssingen  
27.03.24: Osterfeier mit Besuch des Osterhasen und Ostereiersuche  
08.04.24: Bildungstag zum Kinderschutzkonzept

Frühjahrsputz

### **3.2.7 Kindertagesstätte „Schillerstraße“**

13.03.24: örtliche Prüfung im Rahmen des Betriebserlaubnisverfahrens durch das Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport  
13.03.24: Informationsveranstaltung und Essensverkostung der Firma apetito kids & schools GmbH  
15.03.24: Bildungstag „Personaleinsatz in der offenen Arbeit“  
19.03.24: Teamberatung, u.a. Übergänge (Kinderkrippe – Kindergarten – Schule)  
22.03.24: Osterfest  
05.04.24: Bildungsnachmittag - Überprüfung des Einarbeitungsplans; Weiterentwicklung des Kinderschutzkonzepts (Verhaltenskodex und Ampelsystem)

### **3.2.8 Kindertagesstätte „Haus der lustigen Strolche“**

15.03.24: Bildungstag  
18.-22.03.24: Osteraktionswoche  
21.03.24: der Osterhase hoppelt durch unseren Garten und Puppentheater  
05.04.24: Bildungsnachmittag

Farbwanderung im April

## **3.3 Jugend und Sport**

### **3.3.1 Bereich Kinder und Jugend**

#### **3.3.1.1 Kinder- und Jugendtreff (KJT) „Auf der Setze“**

Im Rahmen des Frühjahrsputzes waren am 9. März 2024 20 Kinder des Kinder- und Jugendtreffs rund um den Setzeclub aktiv und sammelten Müll ein.

In den Osterferien fanden in der ersten Ferienwoche Ferienspiele für Grundschüler im Club statt. Die zweite Ferienwoche verbrachten 19 Kinder im Evangelischen Freizeitheim in Reinsfeld.

#### **3.3.1.2 Kinder- und Jugendbeirat (KJB)**

Am 5. April 2024 fand in der RememBar eine weitere Musikveranstaltung des KJB statt, an welcher mehr als 120 Jugendliche teilnahmen.

### **3.3.2 Bereich Sport/Sportstätten/Spielplätze**

Ende März fand der dritte und letzte Lauf der diesjährigen Winterstundenlaufserie mit Musik im Schlossgarten statt. Aufgrund des guten Feedbacks sowie der beachtlichen Teilnehmerzahl wird die Veranstaltung im Jahr 2025 fortgesetzt.

Am 6. März 2024 wurde der generalsanierte Spielplatz in der Schillerstraße durch den Bürgermeister freigegeben. Die neuen Spielgeräte (Schaukel, Karussell, Rutsche, Reck, Tischtennisplatte) wurden gemeinsam mit dem KJB ausgewählt und können nun durch die Arnstädter Kinder und Jugendlichen nach Belieben genutzt werden. Finanziell wurde das Projekt durch die VWG Arnstadt und die Firma CATL unterstützt.

Die Vorbereitungen für die zweite Jonastaler Challenge am 1. Juni 2024 laufen auf Hochtouren. Ausrichten wird die Veranstaltung, wie im Vorjahr, der RSV Adler Arnstadt e.V..

### **3.3.3 Radverkehr**

Im Hinblick auf das diesjährige STADTRADELN vom 1. Mai 2024 bis 21. Mai 2024 wurde die Homepage freigeschaltet, sodass eine Anmeldung der Teams möglich ist.

## **4. Haupt- und Personalamt**

### **4.1 Eintritte 1. Quartal 2024**

Tätigkeit	EG	Einstellung zum	Erläuterung
Sachbearbeiter/in	6	01.01.24	
Sachbearbeiter/in	6	01.01.24	bis 05.11.24 befristet nach § 14 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über Teilzeitarbeit und befristete Arbeitsverträge (Teilzeit- und Befristungsgesetz – TzBfG) i.V.m. § 21 Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG) für die Dauer einer Elternzeitvertretung
Erzieher/in	S 8a	01.01.24	

Tätigkeit	EG	Einstellung zum	Erläuterung
Sachbearbeiter/in	9c	01.01.24	Zustimmung des Hauptausschusses mit Beschluss 2023-0372 vom 29.08.23
Sachbearbeiter/in	11	01.01.24	Zustimmung des Hauptausschusses mit Beschluss 2023-0417 vom 17.10.23
Mitarbeiter/in	2	01.03.24	
Sachbearbeiter/in	9a	01.03.24	
Sachgebietsleiter/in	9c	01.03.24	Zustimmung des Hauptausschusses mit Beschluss 2023-0506 vom 16.01.24
Sachbearbeiter/in	11	15.03.24	Zustimmung des Hauptausschusses mit Beschluss 2024-0545 vom 27.02.24

(EG = Entgeltgruppe)

## **4.2 Austritte 1. Quartal 2024**

Tätigkeit	EG	Austritt zum	Erläuterung
Sachbearbeiter/in	6	31.01.24	Ende des Arbeitsverhältnisses nach § 33 Abs. 2 des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVöD): unbefristete Erwerbsminderungsrente
Erzieher/in	S 8a	31.01.24	Auflösungsvertrag
Teamleiter/in	8	31.01.24	Auflösungsvertrag
Erzieher/in	S 8a	31.03.24	Auflösungsvertrag
Erzieher/in	S 8a	31.03.24	Auflösungsvertrag
Jugendpfleger/in	S 8b	31.03.24	Kündigung durch die/den Beschäftigte/n
Sachbearbeiter/in	9a	31.03.24	Kündigung durch die/den Beschäftigte/n
Sachbearbeiter/in	9a	31.03.24	Auflösungsvertrag
Sachbearbeiter/in	S 11b	31.03.24	Kündigung durch die/den Beschäftigte/n
Abteilungsleiter/in	12	31.03.24	Kündigung durch die/den Beschäftigte/n

(EG = Entgeltgruppe)

## **5. Rechts- und Ordnungsamt**

### **5.1 Liegenschaften**

Die benötigten Flächen für den Bau einer neuen Fahrzeughalle für die Feuerwehr in Dosedorf stehen durch den Abschluss eines Grundstückstauschvertrages mit der AGROLAND Agrar eG Thörey/ Rehestädt und eines Grundstückkaufvertrages mit den Grundstückseigentümern, der Stadt Arnstadt ab 1. März 2024 zur Verfügung.

Die Abstimmungen zwischen der Deutschen Bahn und der Stadt Arnstadt hinsichtlich der vertraglichen Gestaltung zur Nutzung eines bestehenden Bahngebäudes zum Bau einer öffentlichen WC-Anlage finden statt und sind unterschriftsreif.

Ein Vertrag zur Herstellung und Nutzung von mindestens fünf Kurzzeitparkflächen an dem Bahnhofsvorplatz in Marlshausen wurde mit der privaten Eigentümergeinschaft vorbesprochen. Der Vertrag wurde an den Eigentümer nach Vorabstimmung übermittelt. Die Herstellung erfolgt über den städtischen Baubetriebshof im April beziehungsweise Mai 2024.

Es erfolgte der Ankauf mehrerer Flurstücke auf dem Rabenhold, Am Fürstenberg und der Willibald-Alexis-Straße von einer Immobilienentwicklungsgesellschaft aus Butzbach. Diese Grundstücke sind Teil eines „ruhenden“ Bebauungsplanes und könnten zur späteren Entwicklung des Rabenholdes herangezogen werden.

## **6. Digitalisierung**

### **6.1 Übernahme Baumbestände und Digitalisierung**

Der städtische Baumbestand wurde bisher in zwei verschiedenen digitalen Baumkatastern verwaltet. Sämtlicher Baumbestand soll künftig in einem einheitlichen Baumkataster (Caigos) verwaltet werden, in dem der mehrheitliche Bestand an städtischen Bäumen bereits erfasst war.

Zur Vereinfachung der Datenpflege und zum Ermöglichen des parallelen Arbeitens im Programm, wird aktuell eine App-Lösung des Baumkatasters bei der Stadtverwaltung eingeführt.

Die Grundeinstellungen der App müssen dazu auf die Erfordernisse der Stadt Arnstadt angepasst und die vorhandenen Daten entsprechend aufgearbeitet werden. Eine erste Inbetriebnahme (Testlauf) ist für Mitte beziehungsweise Ende April 2024 geplant.

Aus diesem Grund wird der Baumbestand in den Parkanlagen wie Schlossgarten, Alter Friedhof, Gerapromenade, Platz der Versöhnung, Friedrich-Ebert-Platz sowie auf allen Friedhöfen mit Hilfe der neuen App komplett neu ersterfasst, um einen einheitlichen Standard zu gewährleisten. Städtische Baumbestände, welche bisher ebenfalls noch nicht erfasst waren, sollen abschnittsweise folgen.

## **7. Kulturbetrieb**

### **7.1 Bibliothek**

Die Umbaumaßnahmen (Neubau WC im Bereich der Kinderbibliothek und behindertengerechter Zugang) schreiten weiter planmäßig voran. Die ersten Arbeiten für den Einbau des Liftes haben parallel zu den Arbeiten am WC im Erdgeschoss begonnen. Im April erfolgen Malerarbeiten im Seminarraum, welcher zukünftig auch als Technothek dienen soll.

Am 25. April 2024 feiert die Stadt- und Kreisbibliothek ihr 30-jähriges Bestehen im Objekt „Prinzenhof“. Die Vorbereitungen dafür laufen seit geraumer Zeit. Es werden viele Gäste erwartet. An diesem Tag wird die vom Verein Deutscher Ingenieure (VDI) gesponserte Technothek eingeweiht. Dort findet man unter anderem Technik- und Metallbaukästen zum Experimentieren und die passende Literatur dazu.

Am 5. März 2024 wurde eine Ausstellung mit Fotografien von Sebastian Köhler in den Räumen der Stadt- und Kreisbibliothek eröffnet.

Am 14. März 2024 und am 11. April 2024 fanden im Historischen Raum die monatlichen Veranstaltungen aus der Reihe GeschichtenZeit statt. Parallel dazu traf sich der Literaturkreis im Seminarraum.

Am 21. März 2024 fand in den Räumen der Stadt- und Kreisbibliothek eine Lesung mit dem gebürtigen Thüringer Autor Rolf Sakulowski aus seinem Thüringer Kriminalroman „Das Elisabeth-Rätsel“ statt.

Am 22. März 2024 traf sich der Märchenkreis in der Stadt- und Kreisbibliothek.

Am 9. April 2024 fand in Kooperation mit der Landeszentrale für politische Bildung eine Lesung zum Thema „Künstliche Intelligenz“ (KI) statt.

Zu den genannten Veranstaltungen waren insgesamt über 80 Gäste anwesend.

Auf die erstmals ausgeschriebene Stelle für den Freiwilligendienst gab es insgesamt drei vielversprechende Bewerbungen. Mit den Bewerberinnen werden nunmehr zeitnah entsprechende Vorstellungsgespräche geführt, mit dem Ziel, dass ab Herbst erstmals eine Stelle besetzt wird.

Die Bibliotheksleiterin wird im Herbst an einer Weiterbildung zur Erlangung der Ausbildereignung teilnehmen. Dies ist die Voraussetzung um zukünftig in der Stadt- und Kreisbibliothek die Ausbildung „Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste“ anbieten zu können. Ziel ist erstmals ab dem Ausbildungsjahr 2025/2026 eine Ausbildungsstelle zu schaffen.

## **7.2 Schlossmuseum**

Die Restaurierungsarbeiten der barocken Puppensammlung „Mon plaisir“ werden kontinuierlich fortgesetzt. Am 19. März 2024 und am 19. April 2024 fanden Arbeitsberatungen zum aktuellen Stand mit Museumsmitarbeiterinnen, Restauratoren und dem Lichtinstallateur statt.

Die Sonderausstellung „Dazwischen - Gegenwartskunstwerke aus Madelungen, Dresden, Leipzig von Elke Albrecht, Jean Kirsten und Franziska Möbius“ wurde am 22. März 2024 mit zahlreichen Gästen eröffnet und wird bis 25. August 2024 zu sehen sein.

Die offizielle Eröffnung des Tages des Thüringer Porzellans 2024 fand am 5. April 2024 unter Beteiligung der Staatssekretärin für Kultur Frau Tina Beer, des Arnstädter Bürgermeisters und verschiedenen Vertreterinnen und Vertretern des Vereines Thüringer Porzellanstraße im Schlossmuseum statt.

Zu diesem Anlass führte die Museumsdirektorin am 6. April 2024 interessierte Gäste zum Thema Porzellan durch die Beletage des Schlossmuseums.

In Vorbereitung einer möglichen Ausstellung von Werken des Grafikers und Malers A. Paul Weber in Zusammenarbeit mit dem A. Paul Weber – Museum Ratzeburg und der A. Paul Weber – Gesellschaft nahm eine Mitarbeiterin des Schlossmuseums vom 26. bis 28. April 2024 an der Jahrestagung der Weber-Gesellschaft in Ratzeburg teil.

Bereits am 6. April 2024 erhielt das Schlossmuseum im Beisein der ersten Beigeordneten des Bürgermeisters, Frau Machalett, eine umfangreiche Schenkung

von Werken, Büchern und Briefen des Künstlers A. Paul Weber durch Herrn Dr. Eckhard Bodenstein und seinen Brüdern aus Dänemark, Belgien und Niedersachsen.

In Zusammenarbeit mit der IG Jazz und der Schatzkammer Thüringen erfolgte die Vorbereitung zur Veranstaltung Chorschätze am 9. Juni 2024.

Im Berichtszeitraum führte die Museumspädagogin zwei Klassen der Grundschule „Johann Sebastian Bach“ Arnstadt, eine Klasse der Grundschule Gräfenroda und die Schulanfänger des Kindergartens „Käferland“ Arnstadt durch das Museum und fertigte mit den Teilnehmern Stabpuppen an.

Der Kindermuseumsclub traf sich im Berichtszeitraum an zwei Nachmittagen.

### **7.3 Tierpark**

Am Ostersonntag fand wieder, organisiert vom Tierparkverein, das traditionelle Osterfest im Tierpark statt. Aus diesem Anlass besuchten an diesem Tag mehr als 1.100 Gäste den Tierpark. Nicht zuletzt deshalb liegen die Gästezahlen in diesem Jahr bisher deutlich über den Vergleichswerten des Vorjahres.

Im Rahmen dieser Veranstaltung erhielt der Tierparkverein eine Geldspende des Vereines Horse Island aus Marlishausen in Höhe von 300 Euro.

### **7.4 Tourismus**

Am 15. März 2024 feierte die Tourist-Information Arnstadt ihr 50. Jubiläum mit einem Aktionstag. Die Gäste und Gratulanten waren zu Kaffee und Kuchen eingeladen. Mit etwas Glück gab es bei einer Tombola beliebte Souvenirs zu gewinnen. Aus diesem Anlass fand einmalig eine Stadtführung unter dem Motto „Die Tourist-Information – Botschafterin der Stadt“ durch den ältesten Ort Thüringens statt. Zum Jubiläum wurden zahlreiche Dokumente und Artefakte aus fünf Jahrzehnten für eine Ausstellung zusammengetragen. Zu sehen sind unter anderem Souvenirs, Dia-Bilder und 3D-Modelle des Bachdenkmals.

Druckfrisch ist der neue Arnstadt Reiseplaner erschienen. Auf 50 Seiten informiert er über Sehenswürdigkeiten, Veranstaltungen, Gastgeber und Ausflugstipps in der Region. Der Aufbau und das Layout orientieren sich an früheren Ausgaben. Neu im Reiseplaner ist der P2 Sport- und Freizeitpark mit seinen Angeboten für Familien. Bei den Stadtführungen wurden die kulinarischen Angebote „Brauen, Keltern, Brennen“ und die „Bratwurst(ver)führung“ ins Programm aufgenommen.

Seit April 2024 beschäftigt die Tourist-Information eine Aushilfe für den Bereich Museumskasse.



Frank Spilling  
Bürgermeister

**Anlage**

**Auslastung der Kindertageseinrichtungen in der Stadt Arnstadt im März 2024**

Name der Einrichtung	Plätze im Bedarfsplan (Gesamtkapazität)	angemeldete Kinder 03/2024	0 bis 1 Jahr	1 bis 2 Jahre	2 bis 3 Jahre	3 bis 4 Jahre	über 4 Jahre	dav. Kinder aus Fremdgemeinden	max. Auslastung im BJ 2023/2024
Kindertagesstätte Zauberland	66	56		5	11	13	27	1	60
Kindertagesstätte Pustelblume	110	93			19	19	55	3	102
Kindertagesstätte Benjamin Blümchen	100	86		6	20	14	46	1	97
Kinderkrippe Regenbogen	90	53	3	35	15	0		1	59
Kindertagesstätte Regenbogen	188	165			18	34	113	4	165
Kindertagesstätte Schillerstr.	160	71		23	17	12	19	1	78
Kindertagesstätte Haus d. lustigen Stroche	86	80			18	19	43	2	85
Kindergarten Wipfratler Stroche	61	23			3	4	16	3	25
Kindertagesstätte Käferland	185	152	0	16	17	23	96	5	156
Kindertagesstätte Rabennest	218	179	0	20	35	32	92	6	187
Kindertagesstätte Angelhäuser Spatzen	60	54			10	7	37	3	57
Kinderkrippe Schwalbennest	24	12	0	12	0			0	20
Montessori-Kita Kindersegen	75	75	2	8	6	18	41	10	75
Katholische Kita St. Elisabeth	53	46			7	6	33	1	48
Evang.-luth. Kindertagesstätte	48	48			11	7	30	2	48
Kindertagesstätte Johanniter Weltendecker	143	27		6	4	5	12	3	34
<b>Summe</b>	<b>1.667</b>	<b>1.220</b>	<b>5</b>	<b>131</b>	<b>211</b>	<b>213</b>	<b>660</b>	<b>46</b>	<b>1.296</b>

**Auslastung der Kindertageseinrichtungen in der Stadt Arnstadt im April 2024**

Name der Einrichtung	Plätze im Bedarfsplan (Gesamt- kapazität)	angemeldete Kinder 04/2024	0 bis 1 Jahr	1 bis 2 Jahre	2 bis 3 Jahre	3 bis 4 Jahre	über 4 Jahre	dav. Kinder aus Fremdgemeinden	max. Auslastung im BJ 2023/2024
Kindertagesstätte Zauberland	66	57		5	10	14	28	2	59
Kindertagesstätte Pustelblume	110	96			18	19	59	3	102
Kindertagesstätte Benjamin Blümchen	100	88		7	18	13	50	2	98
Kindertagesstätte Regenbogen	90	55	4	32	19	0		1	59
Kindertagesstätte Regenbogen	188	165			18	32	115	4	165
Kindertagesstätte Schillerstr.	160	72		22	16	15	19	1	76
Kindertagesstätte Haus d. lustigen Strolche	86	82			20	16	46	2	85
Kindergarten Wipftraler Strolche	61	23			3	3	17	3	23
Kindertagesstätte Käferland	185	153	1	14	17	24	97	5	154
Kindertagesstätte Rabenest	218	178	2	17	30	34	95	8	183
Kindertagesstätte Engelhäuser Spatzten	60	54			8	9	37	3	57
Kinderkrippe Schwalbennest	24	12	0	12	0			0	20
Montessori-Kita Kindersegen	75	75	1	9	6	16	43	10	75
Katholische Kita St. Elisabeth	53	47			8	5	34	1	48
Evang.-luth. Kindertagesstätte	48	48			11	4	33	2	48
Kindertagesstätte Johanniter Weitendecker	143	32		9	4	6	13	3	35
<b>Summe</b>	<b>1.667</b>	<b>1.237</b>	<b>8</b>	<b>127</b>	<b>206</b>	<b>210</b>	<b>686</b>	<b>50</b>	<b>1.287</b>